

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TÍTULO DEL PROYECTO	Algoritmo de aprendizaje autosupervisado para la clasificación de le	INSTITUCIÓN	UNAB
RESPONSABLE DEL PROYECTO	Maria Paula Saavedra Martínez - Nicolás Santiago Moreno Monroy	FECHA	28/02/26

NÚMERO ID	Fases de desarrollo	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA	FASE UNO				FASE DOS				FASE TRES				FASE CUATRO																					
							SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMANA 13		SEMANA 14		SEMANA 15		SEMANA 16		SEMANA 17	
							L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J
1	Comprensión del problema clínico y de los datos																																							
1.1	Revisar literatura científica y reportes epidemiológicos	Nicolás - Paula	08/04/26	14/05/26	36	100 %																																		
1.2	Definir objetivos ML relevantes (KPIs)	Nicolás	16/04/26	15/05/26	29	100 %																																		
1.3	Identificar y caracterizar datasets	Nicolás	29/04/26	16/05/26	17	100 %																																		
1.4	Seleccionar imágenes y aplicar criterios VE	Nicolás - Paula	08/05/26	17/05/26	9	100 %																																		
1.5	Consolidar matriz de ratings + criterios Q	Nicolás - Paula	14/04/26	18/05/26	34	100 %																																		
2	Ingeniería de datos y modelado SSL																																							
2.1	Implementar pipeline de preprocesamiento	Nicolás	04/06/26	26/07/26	52	0 %																																		
2.2	Revisar modelos y estrategias SSL en literatura	Paula	10/06/26	27/07/26	47	0 %																																		
2.3	Seleccionar backbone y estrategia SSL	Nicolás	11/06/26	28/07/26	47	0 %																																		
2.4	Entrenar SSL + ajuste fino supervisado	Nicolás	12/06/26	29/07/26	47	0 %																																		
2.5	Documentar arquitectura, hiperparámetros y metadata	Paula	13/06/26	30/07/26	47	0 %																																		
3	Evaluación del modelo con aseguramiento de calidad																																							
3.1	Identificar modelos supervisados de referencia	Paula	13/08/26	18/09/26	0	0 %																																		
3.2	Implementar modelos de referencia (baseline)	Nicolás	21/08/26	19/09/26	0	0 %																																		
3.3	Calcular métricas (AUC, ROC, F1, sensibilidad, ECE)	Nicolás	29/08/26	20/09/26	0	0 %																																		
3.4	Análisis de fairness, robustez y explicabilidad	Nicolás - Paula	05/09/26	21/09/26	0	0 %																																		
3.5	Análisis estadístico y documentación de resultados	Paula	25/09/26	22/09/26	0	0 %																																		
4	Implementación y despliegue del prototipo																																							
4.1	Definir requerimientos funcionales y no funcionales	Paula	30/09/26	06/10/26	0	0 %																																		
4.2	Seleccionar herramientas tecnológicas open source	Nicolás	09/10/26	21/10/26	0	0 %																																		
4.3	Diseñar e implementar la interfaz del aplicativo	Paula	19/10/26	01/11/26	0	0 %																																		
4.4	Integrar modelo entrenado + plan de contingencia	Nicolás	21/10/26	29/10/26	0	0 %																																		
4.5	Pruebas funcionales y validación del prototipo	Nicolás - Paula	30/10/26	03/11/26	0	0 %																																		